

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.4/2009
„Obecný vodovod II. Etapa, vetva A2, A2-1, A2-1-1+ČS 2 Suchá nad Parnou“
uzatvorená v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. v znení neskorších predpisov

medzi

objednávateľom:

IČO:	Obec Suchá nad Parnou
DIČ:	00313009
Sídlo organizácie:	2021175695
Krajina:	919 01 Suchá nad Parnou č. 68
Zastúpená:	Slovenská Republika
Kontaktná osoba:	Ing. Daniela Balážová, PhD., starostka obce
Bankové spojenie:	Ing. Daniela Balážová, PhD., starostka obce
Číslo účtu:	Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo telefónu:	1024752009/5600
Fax:	033 / 5580174, 0905 295 617
Email:	033 / 5580174
Internet. stránka:	obecsucha@zoznam.sk
	www.suchanadparnou.sk

zhotoviteľom:

	Štefan Vlček - VESTAM stavebná a montážna firma
Krajina:	Oškerda 68, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Zastúpená:	Slovenská Republika
Kontaktná osoba:	Štefan Vlček – majiteľ firmy
IČO:	Štefan Vlček – majiteľ firmy
DIČ:	10975594
IČ DPH:	1020457394
Bankové spojenie:	SK 1020457394
Číslo účtu:	VÚB Čadca
Číslo telefónu:	041 75622603
Email:	vestam@stonline.sk
Zapísaný v OR:	Okresný súd Žilina, oddiel: Firm, vložka č. 94/L

Na základe poskytnutej finančnej dotácie na dobudovanie Obecného vodovodu II. etapa v roku 2011 sa menia články ZoD a jej Dodatku nasledovne:

I.
Predmet zmluvy

Na základe poskytnutej dotácie sa zrealizuje vetva: A2 - DN 150 PVC – v dĺžke 625 m
A2-1 - DN 150 PVC – v dĺžke 306 m

V dobudovaní celého diela podľa ZoD sa bude pokračovať až po pridelení ďalšej dotácie, prípadne získaním iných zdrojov financovania.

II.
Cena

Pre rok 2011 bola poskytnutá dotácia vo výške 158 000,- € a výška spolufinancovania objednávateľom je stanovená v objeme 7 900,- €. Prílohou tohto dodatku je rozpočet a presne špecifikované práce, ktoré sa zrealizujú. Cena je spolu 165 900,- € a je uvedená s DPH.

III.
Čas plnenia

Celková doba na vybudovanie celého diela je závislá od finančných zdrojov potrebných na dobudovanie diela, najneskôr do 31.03.2013.

Ostatné ustanovenia ZoD zo dňa 29.4.2009 a Dodatku k ZoD zo dňa 29.4.2009 zostávajú v platnosti.

Dodatok je právoplatný dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinný dňom po zverejnení na webovom sídle obce.

V Suchej nad Parnou dňa: 14. 11. 2011

V Žiline, dňa: 14. 11. 2011

Objednávateľ :



[Handwritten signature]

.....
podpis

Zhotoviteľ :

[Handwritten signature: Štefan Vlček]
[Official stamp of the contractor]
024 01 KYSKÁCE (P.O. BOX 100) ŽILINA 010 01
IČO: 36 36 204 Zapsaná v Žilinskom registri
Zapsaná na účel: stavebné práce

.....
podpis